VELMIDAS ING ooo
Broj: 887/1/2023
Datum: 03.07.2023
PANČEVO

ANEKS I
UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA
od 01.07.2023. godine

Zaključen dana 01.07.2023. godine u Pančevu između:

1. **VELMIDAS ING DOO Pančevo,** Ul .Svetozara Markovića br.195, Pančevo, MB: 21417670, PIB: 111042394, koga zastupa direktor Milan Somborac (u daljem tekstu: **„Izvođač"**)

2. **KOD ŠTIMCA PR Starčevo**, radna jedinica ul. Partizanska br.10, Starčevo, MB: 63520551 , PIB: 108536594, koga zastupa preduzetnik Aleksandar Štimac (u daljem tekstu: **„Podizvođač"**)

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su dana 06.06.2023.godine zaključili Ugovor o izvođenju radova na izradi hidroizolacije za gradilišta podvožnjaka, pothodnika, propusta i liftovskih okana na Građevinskoj i kolosečnoj izgradnji (Lot NS-1) na Projektu modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – Granica (Kelebija), (u daljem tekstu: Osnovni ugovor).

U skladu sa članom 1. Osnovnog ugovora, ugovorne stane ovim Aneksom saglasno menjaju, odnosno dopunjuju Osnovni ugovor na sledeći način:

Član 1.

1. da je Podizvođač dana 01.07.2023. godine, Izvođaču dostavio Ponudu br. 01-07/2023 za izvođenje radova na izradi hidroizolacije za gradilišta podvožnjaka, pothodnika, propusta i liftovskih okana na Građevinskoj i kolosečnoj izgradnji (Lot NS-1) na Projektu modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – Granica (Kelebija). (u daljem tekstu: **„Ponuda"**); od 01.07.2023. godine, koja je sastavni deo ovog Aneksa.

Član 2.

Ovaj Aneks se primenjuje počev od dana njegovog zaključenja.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da Osnovni ugovor, u svemu ostalom, ostaje neizmenjen i na snazi.
Ovaj Aneks čini sastavni deo Osnovnog ugovora i ima se tumačiti u potpunosti u skladu sa ostalim odredbama i uslovima iz Osnovnog ugovora.

Član 4.

Nakon što im je ovaj Aneks ugovora pročitan i protumačen, ugovorne strane ga u znak saglasnosti i prihvatanja, kao izraz svoje volje, svojeručno potpisuju.

Član 5.

Ovaj aneks sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih obe ugovorne strane zadržavaju po dva (2).

U Pančevu, 01.07.2023. godine

IZVOĐAČ	PODIZVOĐAČ
Milan Somborac, direktor	Aleksandar Štimac, preduzetnik

DOO VELMIDAS ING PANČEVO

ALEKSANDAR ŠTIMAC PR TRGOVINSKA RADNJA NA MALO I VELIKO I USLUGE PREVOZA KOD ŠTIMCA STARČEVO

KOD ŠTIMCA TR PR
radna jedinica Partizanska 10
26 232 Starčevo
PIB: 108536594
MB: 63520551

VELMIDAS ING D.O.O.
Svetozara Markovića 195
26 100 Pančevo
PIB: 111042394
MB: 21417670

PREDMET: Ponuda br. 01-07/2023 za varenje PVC folije

Poštovani,

u skladu sa vašim zahtevom, prosleđujemo vam Ponudu za:

1. Postavljanje dva sloja geotekstila i između njih postavljanje i varenje PVC membrane na propustima i podvožnjaku na projektu rekonstrukcije pruge Novi Sad – Kelebija – deonica Novi Sad - Vrbas.

RB	Opis pozicije	JM	Cena po jm
1	Varenje pvc fojije – horizontale	m^2	2,00 €
2	Varenje pvc folije – vertikale	m^2	8,00 €
3	Varenje fugeband trake	m^1	2,00 €
4	Nespremno gradilište /hitna intervencija	dan	150,00 €

2. Varenje PVC folije na izgradnji podvožnjaka, propusta, pothodnika i liftovskih okana na projektu rekonstrukcije pruge Novi Sad – Kelebija – deonica Bačka Topola, Subotica, Žednik i Novi Žednik.

RB	Opis pozicije	JM	Cena po JM
1	Varenje pvc fojije – horizontale	m^2	2,00 €
2	Varenje pvc folije – vertikale	m^2	6,00 €
3	Varenje fugeband trake	m^1	2,00 €
4	Nespremno gradilište/hitna intervencija	dan	150,00 €
5	Obrada prodora oko cevi	kom	200,00 €

3. Postavljanje dva sloja geotekstila i između njih postavljanje i varenje PVC membrane na izgradnji podvožnjaka na projektu rekonstrukcije pruge Novi Sad – Kelebija – deonica Stepanovićevo, Kisač, Zmajevo

RB	Opis pozicije	JM	Cena po JM
1	Varenje pvc fojije – horizontale	m^2	2,00 €
2	Varenje pvc folije – vertikale	m^2	7,00 €
3	Varenje fugeband trake	m^1	2,00 €
4	Nespremno gradilište/hitna intervencija	dan	150,00 €
5	Obrada prodora oko cevi	kom	150,00 €

Cena je po jedinici mere, ukupna vrednost radova će se utvrditi merenjem na licu mesta. Vrednost radova će se obračunavati po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

Opšti uslovi:

- Važenje ponude je 7 (sedam) dana,
- Rok izvođenja radova: u skladu sa dinamikom gradilišta.

KOD ŠTIMCA Starčevo

Pančevo,
Datum: 01.07.2023

ALEKSANDAR ŠTIMAC PR TRGOVINSKA RADNJA NA MALO I VELIKO I USLUGE PREVOZA KOD ŠTIMCA STARČEVO

Aleksandar Štimac, preduzetnik